	FICHA TÉCNICA:


	

	PERITO


	Don  Rubén Daniel Candela Ramos

	NOMBRAMIENTO


	Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.-

	MATERIA


	Valoración de los Daños y Perjuicios.-

	OBJETO


	Valorar los Daños y Perjuicios sufridos por la entidad mercantil “PARTE ACTORA, S.A.”, como consecuencia de la paralización de las obras amparadas en la Licencia de Obras nº…/88.-  



	MÉTODO


	1.- Análisis de la evolución de las cifras, partida por partida, de los dos informes presentados por la empresa Tasadora.- 

2.- Análisis del método utilizado por la empresa Auditora (A partir de los beneficios estimados por al Tasadora, se limita  a mover en el tiempo financieramente las cifras de 
diferencias de beneficios a fin de obtener, el valor de dicha diferencia en pesetas constantes de 1989, y actualizar el mismo hasta 1999, empleando una tasa de actualización igual al interés legal del dinero).- 

3.- Repite el mismo método utilizado por la empresa de Auditores, pero a partir de las cifras corregidas de los beneficios estimados por la Tasadora.-


	JUZGADO


	Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.-



	FALLO


	Pendiente de Sentencia.-




